

ROMÂNIA  
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA  
CONSILIUL LOCAL LUCIENI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 3 la contractul de asociere nr. 84/370/2013 privind execuția obiectivului „Modernizare 2,026 km de drumuri sătești din comuna Lucieni, județul Dâmbovița”

CONSILIUL LOCAL LUCIENI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA;

Având în vedere:

-prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală – republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile contractului de asociere nr. 84/370/2013 încheiat între județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița și comuna Lucieni prin Consiliul Local al comunei Lucieni care are ca obiect realizarea lucrărilor de execuție la obiectivul „Modernizare 2,026 km de drumuri sătești din comuna Lucieni, județul Dâmbovița”;

-referatul de aprobare întocmit de către domnul primar al comunei Lucieni ec. Mocănescu Gheorghe, înregistrat sub nr. 3666/08.07.2015;

-raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lucieni, înregistrat sub nr. 3703/09.07.2015;

Analizând Actul adițional nr. 3 la contractul de asociere nr. 84/370/2013 încheiat între județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița și comuna Lucieni prin Consiliul Local al comunei Lucieni care are ca obiect realizarea lucrărilor de execuție la obiectivul „Modernizare 2,026 km de drumuri sătești din comuna Lucieni, județul Dâmbovița”;

În temeiul art. 45 alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală - republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se însușește Actul adițional nr. 3 la contractul de asociere nr. 84/370/2013 încheiat între județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița și comuna Lucieni prin Consiliul Local al comunei Lucieni care are ca obiect realizarea lucrărilor de execuție la obiectivul „Modernizare 2,026 km de drumuri sătești din comuna Lucieni, județul Dâmbovița”, prevăzut în anexă, la prezenta hotărâre, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 3 la contractul de asociere nr. 84/370/2013 privind execuția obiectivului „Modernizare 2,026 km de drumuri sătești din comuna Lucieni, județul Dâmbovița”, însușit la articolul 1 a prezentei hotărâri.

Art. 3 – Se împuternicește primarul comunei Lucieni, domnul Mocănescu Gheorghe, pentru a semna în numele și pe seama Consiliului local al comunei Lucieni Actului adițional nr. 3 la contractul de asociere nr. 84/370/2013 privind execuția obiectivului „Modernizare 2,026 km de drumuri sătești din comuna Lucieni, județul Dâmbovița”, însușit la articolul 1 a prezentei hotărâri.

Art. 4 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă primarul comunei Lucieni prin intermediul aparatului de specialitate, iar secretarul comunei Lucieni are obligația comunicării prezentei hotărâri către persoanele interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
Gheorghe DOBRE



Contrasemnează  
SECRETAR,  
Corina-Beatrice IANCU

NR. 55  
LUCIENI 09.02.2015

ACT ADIȚIONAL nr. 3

la contractul de asociere nr. 84/370/2013 privind execuția obiectivului  
„Modernizare 2,026 km de drumuri satești din comuna Lucieni, județul Dâmbovița”

Părțile contractante :

**Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița**, cu sediul în Târgoviște, județul Dâmbovița, Piața Tricolorului, nr. 1, cod poștal 130060, telefon 0245/616827, fax 0245/616827, cod fiscal 4280205, reprezentat prin conf. univ. dr. Adrian Țuțuianu – președinte, în calitate de asociat prim și

**Comuna Lucieni prin Consiliul Local Lucieni**, cu sediul în comuna Lucieni, județul Dâmbovița, telefon: 0245/242.530 cod fiscal nr. 4280353, reprezentat prin Mocănescu Gheorghe – primar, în calitate de asociat secund

Având în vedere :

- Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 184/24.06.2015 privind actualizarea modelului contractului cadru de asociere a județului Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița și unitățile administrativ teritoriale prin consiliile locale ale acestora pentru obiectivele de infrastructură rutieră derulate în comun;

În temeiul art. 12.4 din contractul de asociere nr. 84/370/2013 acesta se modifică prin acordul de voință al părților contractante astfel:

### 5. APORTURILE PĂRȚILOR

*Se modifică și completează cap. 5., care va avea următorul cuprins :*

5.1. Valoarea estimată a lucrărilor de construcții-montaj(C+M) aferente obiectivului, inclusiv cap. „Diverse și neprevăzute” în conformitate cu procedurile de achiziție și dispozițiile legale este de 1.214.618 lei inclusiv T.V.A.

5.2. Asociatul prim, pentru realizarea lucrărilor ce formează obiectul prezentului contract, contribuie cu un aport social constând din:

- cotă de participare/cota de cofinanțare de 50 % din valoarea totală de construcții montaj (C+M) a obiectivului, inclusiv cap. „Diverse și neprevăzute”, în conformitate cu procedurile de achiziție și dispozițiile legale.

5.3. Asociatul secund, pentru realizarea serviciilor și lucrărilor ce formează obiectul prezentului contract, contribuie cu un aport social constând din:

- cotă de participare /cota de cofinanțare de 50 % din valoarea totală de construcții montaj (C+M) a obiectivului, inclusiv cap. „Diverse și neprevăzute” în conformitate cu procedurile de achiziție și dispozițiile legale.

5.4. Fondurile necesare celor doi asociați pentru realizarea obiectivului pot fi constituite din bugetul local, bugetul de stat și alte surse legal constituite.

5.5. Valoarea totală de construcții montaj a obiectivului, inclusiv cap. „Diverse și neprevăzute” și cotele de participare se vor actualiza prin act adițional la finalizarea procedurilor de achiziție a lucrărilor de execuție conform prevederilor O.U.G. nr. 34/2006.

### 6. EXECUTAREA LUCRĂRILOR

*Se modifică și completează cap. 6, care va avea următorul cuprins :*

6.1. Executarea lucrărilor la obiectivul nominalizat la pct.2.1. se va realiza prin intermediul ofertantului câștigător al procedurii de achiziție conform O.U.G. nr.34/2006 ce se va organiza de către Consiliul Local sau Consiliul Județean Dâmbovița.

6.2. Consiliul Județean Dâmbovița și Consiliul Local Lucieni, vor încheia un contract de lucrări distinct, a cărui structură va fi stabilită prin documentația de atribuire, având ca semnatori cele două autorități publice și ofertantul desemnat câștigător al procedurii de achiziție.

6.3. Contractul de lucrări încheiat în urma achiziției publice va respecta și prevederile contractului de asociere.

6.4. Contractele de lucrări încheiate de către Consiliul Local Lucieni, anterior semnării contractului de asociere nu se vor prelua și finanța de către Consiliul Județean Dâmbovița.

## 8. OBLIGAȚIILE PARTILOR CONTRACTANTE

*Se modifică și completează cap. 6, care va avea următorul cuprins :*

- 8.1. - Obligațiile asociatului prim :
- a. Administrează în comun cu Consiliul Local Lucieni până la recepția la terminarea lucrărilor sectorul/sectoarele de drumuri locale /județene care compun obiectivul notificat la pct. 2.1., adoptându-se în acest sens hotărâri de consiliu cu încheierea unui protocol conform Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr. 163/27.05.2015;
  - b. Evidențiază financiar, contabil și patrimonial cheltuielile aprobate la obiectiv, în conformitate cu legislația în vigoare, fără depășirea valorică a cotei de participare/cofinanțare aprobate prin hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița;
  - c. Indicatorii fizici cuprinși în devizul general al obiectivului și contravaloarea decontărilor parțiale și finale ale acestora se vor evidenția prin borderourile centralizatoare comune ale Consiliului Județean Dâmbovița și Consiliului Local Lucieni aferente situațiilor de lucrări prezentate la plată de către executant;
  - d. Asigură verificarea din punct de vedere cantitativ, calitativ și valoric a situațiilor de lucrări aferente decontărilor Consiliului Județean Dâmbovița prin diriginți de șantier atestați, conform legislației în vigoare;
  - e. Participă cu reprezentanți în comisiile de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de achiziție a lucrărilor de execuție;
  - g. După aprobarea documentațiilor tehnico-economice și indicatorilor aferenți la nivelul Consiliului Local Lucieni acestea vor fi supuse aprobării prin hotărâre și la nivelul Consiliului Județean Dâmbovița;
  - h. După contractarea lucrărilor și în orice alte situații contractuale sau prevăzute de lege se va actualiza devizul general al investiției;
  - i. Colaborează cu asociatul secund din punct de vedere al problemelor tehnice și economice la obiectiv ;
  - j. Convoacă, de comun acord cu asociatul secund, la solicitarea contractantului, comisia de recepție la terminarea lucrărilor;
  - k. Ordinul de începere al lucrărilor de execuție se va emite prin adresă comună semnată de către Consiliul Județean Dâmbovița și Consiliul Local Lucieni și dacă este cazul individual de către unul din cei doi asociați dar numai pentru activități care nu vor depăși fondurile proprii alocate pentru obiectiv;
  - l. După încheierea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor va preda pe bază de proces verbal către Consiliul Local Lucieni valoarea decontată pentru cuprinderea în inventarul propriu;
  - m. Răspunde și întreprinde demersurile legale necesare identificării și alocării resurselor financiare aferente cotei de cofinanțare/participare aprobate;
  - n. După finalizarea procedurilor de achiziție a lucrărilor de execuție, valoarea contractului de asociere va fi actualizată prin act adițional, în conformitate cu valorile contractelor rezultate în urma a achizițiilor;
  - o. Colaborează pe toată perioada contractului cu asociatul secund, constructorul desemnat și reprezentanții I.S.C. D-ța pentru realizarea unor lucrări de calitate;
  - p. Garanția de bună execuție constituită în contul Consiliului Județean Dâmbovița va fi restituită după încheierea Procesului verbal la terminarea lucrărilor și după încheierea

- Procesului verbal de recepție finală, conform clauzelor din contractul de lucrări încheiat cu executantul lucrărilor.
- 8.2. - **Obligațiile asociatului secund :**
- a. Administrează în comun cu Consiliul Județean Dâmbovița până la recepția la terminarea lucrărilor sectorul/sectoarele de drumuri locale/județene care compun obiectivul notificat la pct. 2.1. ;
  - b. Evidențiază financiar, contabil și patrimonial cheltuielile aprobate la obiectiv, în conformitate cu legislația în vigoare, fără depășirea valorică a cotei de cofinanțare /participare ce revine Consiliului Local Lucieni aprobată prin hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița;
  - c. Indicatorii fizici cuprinși în devizul general al obiectivului și contravaloarea decontărilor parțiale și finale ale acestora se vor evidenția prin borderourile centralizatoare comune ale Consiliului Județean Dâmbovița și Consiliului Local Lucieni aferente situațiilor de lucrări prezentate la plată de către executant, acestea nedepășind cotele de cofinanțare/participare aprobate;
  - d. Asigură verificarea din punct de vedere cantitativ, calitativ și valoric a situațiilor de lucrări aferente decontărilor Consiliului Local Lucieni prin diriginți de șantier atestați, conform legislației în vigoare;
  - e. Întocmește de comun acord cu asociatul prim documentația de atribuire și organizează procedurile de achiziție publică a lucrărilor de execuție cu participarea în comisiile de evaluare și a reprezentanților Consiliului Județean Dâmbovița;
  - f. După aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor aferenți la nivelul Consiliului Local Lucieni aceasta va fi supusă aprobării prin hotărâre și la nivelul Consiliului Județean Dâmbovița;
  - g. După contractarea lucrărilor și în orice alte situații contractuale sau prevăzute de lege se va actualiza devizul general al investiției;
  - h. Colaborează pe toată durata asocierii cu asociatul prim, constructorul desemnat și reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții;
  - i. Convoacă, de comun acord cu asociatul secund, la solicitarea contractantului, comisia de recepție la terminarea lucrărilor;
  - j. Răspunde și întreprinde demersurile legale necesare identificării și alocării resurselor financiare aferente cotei de cofinanțare aprobate;
  - k. Asigură realizarea documentației tehnico-economice și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului cu respectarea prevederilor H.G. nr.28/2008, Legii nr. 10/1995;
  - l. Asigură plata avizelor autorizațiilor, taxelor și a altor cheltuieli aferente, altele decât lucrările de construcții montaj, la obiectiv;
  - m. Ordinul de începere al lucrărilor de execuție se va emite prin adresă comună semnată de către Consiliul Județean Dâmbovița și Consiliul Local Lucieni și dacă este cazul individual de către unul din cei doi asociați dar numai pentru activități care nu vor depăși fondurile proprii alocate pentru obiectiv;
  - n. La recepția la terminarea lucrărilor preia pe bază de proces verbal lucrările și contravaloarea acestora decontate de către Consiliul Județean Dâmbovița pentru cuprinderea în inventarul propriu.

## 9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

*Se completează art. 9.1 cu o nouă literă, care va avea următorul cuprins:*

e. în cazul nerespectării prevederilor cuprinse în alte hotărâri ale Consiliului Județean Dâmbovița privind asocierile.

## 10. FORȚA MAJORĂ

*Se completează cap. 10 cu un nou articol, care va avea următorul cuprins:*